



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานพัสดุและยานพาหนะ.....กลุ่มบริหารทั่วไป.....โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๗๒๗

ที่ สธ ๐๔๓๘.๑/ ๖๕๘.....วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ...รายงานผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายจ้างเรือและเปลี่ยนหลังคาอาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดรุ...
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ความเป็นมา

๑. ตามหนังสืองานพัสดุและยานพาหนะ ที่ สธ ๐๔๓๘.๑/๑๒๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเรือและเปลี่ยนหลังคาอาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดรุ จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๘๑๑,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยจ่ายจากเงินงบลงทุนปี ๒๕๖๖ ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมหลักที่ ๒.๑ ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ จากบริษัท พี เอส วาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. ตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา (ครั้งที่ ๒) สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จ้างเรือและเปลี่ยนหลังคา อาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดรุ ได้จ้างเรือและเปลี่ยนหลังคาอาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดรุ จำนวน ๑ งานค่าจ้าง เป็นเงิน ๖๑๔,๗๓๖.๔๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบบาท) หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖๑๔.๗๓ บาท (หกร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง

๓. ตามหนังสือสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ที่ สธ ๐๔๓๘.๑/๑๓๓๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องแจ้งการปรับ ว่า ระยะเวลาได้ล่วงเลยวันที่ครบกำหนดส่งมอบงานจ้างแล้ว ปรากฏว่างานจ้างดำเนินการไม่เสร็จสิ้นตามสัญญา อันเป็นการผิดสัญญา บริษัทจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้าง จำนวนวันละ ๖๑๔.๗๓ บาท (หกร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับวันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาฯ จนถึงวันที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานทั้งหมดนั้น

๔. รายงานการประชุมเรื่อง ค่าปรับงานจ้างเรือและเปลี่ยนหลังคาอาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดรุ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมซัลลิνα เพื่อหาข้อสรุปการลดหรือตัดค่าปรับในงานจ้างเรือและเปลี่ยนหลังคา ทางผู้รับจ้างยินยอมให้สถาบันฯ คิดค่าปรับงานจ้างเรือและเปลี่ยนหลังคาอาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดรุ วันละ ๖๑๔.๗๓ บาท นับจากวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบ คือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวน ๖๕ วัน (๖๑๔.๗๓ บาท x ๖๕ วัน = ๓๙,๙๕๗.๔๕ บาท) รวมเป็นเงิน ๓๙,๙๕๗.๔๕ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาท) โดยค่าปรับดังกล่าวจะหักจากราคางานจ้างเมื่อมีจ่ายเงินต่อไป


ข้อพิจารณา


บัดนี้บริษัท พี เอส วาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ส่งมอบงานจ้างรี้อและเปลี่ยนหลังคาอาคาร ๑ สถาบันบาราศนราทร จำนวน ๑ งาน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างฯ ไว้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเกินกำหนดเวลาส่งมอบตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฯ โดยคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวน ๖๕ วัน ค่าปรับวันละ ๖๑๔.๗๓ บาท (๖๑๔.๗๓ บาท x ๖๕ วัน = ๓๙,๙๕๗.๔๕ บาท) รวมค่าปรับเป็นจำนวน ๓๙,๙๕๗.๔๕ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์) รายละเอียดดังปรากฏตามใบรับรองผลการปฏิบัติงานจ้างที่แนบมา จึงเห็นสมควรเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕๗๔,๗๗๘.๙๕ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์) ให้แก่ บริษัท พี เอส วาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตามระเบียบต่อไป

ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานจ้างรี้อและเปลี่ยนหลังคา อาคาร ๑ สถาบันบาราศนราทร จำนวน ๑ งาน
๒. อนุมัติให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี ๒๕๖๖ ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมหลักที่ ๒.๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๔,๗๗๘.๙๕ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์) ให้แก่บริษัท พี เอส วาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


.....กรรมการ
(นางสาวสุวิมล สีเหลือง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ชนก ศิริสาทิโกชน)
สถาปนิกปฏิบัติการ


.....กรรมการ
(นายธนู คุณยศยิ่ง)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางมณีนรัตน์ ทศธร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอเรียนว่า บริษัท พี เอส วาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ส่งมอบงานจ้างรื้อและเปลี่ยนหลังคา อาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดูร จำนวน ๑ งาน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างฯ ไว้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเกินกำหนดเวลาส่งมอบตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างงานรื้อและเปลี่ยนหลังคา อาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดูร สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ คิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวน ๖๕ วัน ค่าปรับวันละ ๖๑๔.๗๓ บาท (๖๑๔.๗๓ x ๖๕ วัน = ๓๙,๙๕๗.๔๕ บาท) รวมค่าปรับเป็นเงิน ๓๙,๙๕๗.๔๕ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) จึงเห็นสมควรเบิกจ่ายเงินจำนวน ๕๗๔,๗๗๘.๙๕ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทเก้าสิบบาทสี่สตางค์) ให้แก่ บริษัท พี เอส วาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาววิริยา วงศ์พิริยะวาทีน)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

งานพัสดุและยานพาหนะรายงานว่า บริษัท พี เอส วาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ส่งมอบงานจ้างรื้อและเปลี่ยนหลังคา อาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดูร จำนวน ๑ งาน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างฯ ไว้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเกินกำหนดเวลาส่งมอบตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างงานรื้อและเปลี่ยนหลังคา อาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดูร สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ คิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวน ๖๕ วัน ค่าปรับวันละ ๖๑๔.๗๓ บาท (๖๑๔.๗๓ x ๖๕ วัน = ๓๙,๙๕๗.๔๕ บาท) รวมค่าปรับเป็นเงิน ๓๙,๙๕๗.๔๕ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) จึงเห็นสมควรเบิกจ่ายเงินจำนวน ๕๗๔,๗๗๘.๙๕ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทเก้าสิบบาทสี่สตางค์) ให้แก่ บริษัท พี เอส วาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวภัศราภรณ์ นาสา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

อนุมัติ



(นางมนตินี วสันติอุปกโศการ)

ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ บริษัท พี เอส วาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สำหรับโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเรือและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 สถาบันบำราศนราดูร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๑๔,๗๓๖.๔๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ


- ถูกต้อง
 - ครบถ้วนตามสัญญา
 - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ จำนวน ๓๙,๙๕๗.๔๕ บาท
- ไม่มีค่าปรับ


๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๗๔,๗๗๘.๙๕ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวสุวิมล สีเหลือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ชนก ศิริสาลิโภชน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธนุ คุณยศยิ่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นางมณีรัตน์ ทศรัฐ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๖๐๒๗๓๔๗๘๐๗

เลขคুমสัญญา๖๖๐๔๒๒๐๐๗๕๑๖

เลขคุมตรวจรับ ๖๖๑๐A๑๑๑๔๐๑๓

บันทึกรายงานผลการพิจารณา (ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖)

ชื่อโครงการ...จ้างเรือและเปลี่ยนหลังคา อาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดูร จำนวน ๑ งาน.....


ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง..... บริษัท พี เอส วาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด.....

วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง..... ๕๗๔,๗๗๘.๙๕..... บาท โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

รายการ	มี	ไม่มี
๑. รายงานขอซื้อขอจ้าง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓. ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (ใบเสนอราคา)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๖. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๗. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๘. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววิริยา วงศ์พิริยะวาทีน)
นักวิชาการพัสดุ

ทราบ


(นางมณฑินี วสันตอุปโภคกร)
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

แบบตรวจสอบบุคลากรกรมควบคุมโรค
ในความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้าง

แบบตรวจสอบนี้ใช้สำหรับตรวจสอบบุคลากรกรมควบคุมโรคถึงความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธี เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างกรอกข้อมูล ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อ - สกุล.....นางสาวสุวิมล สีเหลือง.....
๒. ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ.....
๓. หน่วยงาน.....สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค.....
๔. จัดซื้อ / จัดจ้าง / โครงการ.....จ้างเรือและเปลี่ยนหลังคา อาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดูร จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๖๑๔,๗๓๖.๔๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสตางค์).....
๕. วิธีดำเนินการ เฉพาะเจาะจง คัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
๖. ความเกี่ยวข้องในการดำเนินการครั้งนี้เป็น
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- กรรมการ.....ตรวจรับพัสดุ.....
- อื่น ๆ.....
๗. มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างครั้งนี้หรือไม่
- มี ๑. เป็นเจ้าของกิจการ ๒. เป็นผู้ถือหุ้น ๓. เป็นญาติ
- ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล
วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ

แบบตรวจสอบบุคลากรกรมควบคุมโรค
ในความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้าง

แบบตรวจสอบนี้ใช้สำหรับตรวจสอบบุคลากรกรมควบคุมโรคถึงความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธี เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างกรอกข้อมูล ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อ - สกุล.....นางสาวพิมพ์ชนก ศิริสาทิโกชน.....
๒. ตำแหน่ง.....สถาบันกปฏิบัติกร.....
๓. หน่วยงาน.....กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.....
๔. จัดซื้อ / จัดจ้าง / โครงการ.....จ้างเรือและเปลี่ยนหลังคา อาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดูร จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๖๑๔,๗๓๖.๔๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสตางค์).....
.....
๕. วิธีดำเนินการ เฉพาะเจาะจง คัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
๖. ความเกี่ยวข้องในการดำเนินการครั้งนี้เป็น
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 กรรมการ.....ตรวจรับพัสดุ.....
 อื่น ๆ.....
๗. มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างครั้งนี้หรือไม่
 มี ๑. เป็นเจ้าของกิจการ ๒. เป็นผู้ถือหุ้น ๓. เป็นญาติ
 ไม่มี

ลงชื่อ.....*สมิติก*.....ผู้ให้ข้อมูล
วันที่.....*๒๗*.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๖
ชื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ

แบบตรวจสอบบุคลากรกรมควบคุมโรค
ในความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้าง

แบบตรวจสอบนี้ใช้สำหรับตรวจสอบบุคลากรกรมควบคุมโรคถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธี เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยให้ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างกรอกข้อมูล ตามรายละเอียด ดังนี้


๑. ชื่อ - สกุล.....นายธนู คุณยศยิ่ง.....
๒. ตำแหน่ง..... นายช่างเทคนิคชำนาญงาน.....
๓. หน่วยงาน..... สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค.....
๔. จัดซื้อ / จัดจ้าง / โครงการ.....จ้างเรือและเปลี่ยนหลังคา อาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดูร จำนวน ๑ งาน
เป็นเงิน ๖๑๔,๗๓๖.๔๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสตางค์).....
๕. วิธีดำเนินการ เฉพาะเจาะจง คัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
๖. ความเกี่ยวข้องในการดำเนินการครั้งนี้เป็น
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- กรรมการ.....ตรวจรับพัสดุ.....
- อื่น ๆ.....
๗. มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างครั้งนี้หรือไม่
- มี ๑. เป็นเจ้าของกิจการ ๒. เป็นผู้ถือหุ้น ๓. เป็นญาติ
- ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้ให้ข้อมูล
วันที่.....๒๓.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๖
ชื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ

แบบตรวจสอบบุคลากรกรมควบคุมโรค
ในความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้าง

แบบตรวจสอบนี้ใช้สำหรับตรวจสอบบุคลากรกรมควบคุมโรคถึงความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธี เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างกรอกข้อมูล ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อ - สกุล.....นางมณีรัตน์ ทศจรู.....
๒. ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน.....
๓. หน่วยงาน.....สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค.....
๔. จัดซื้อ / จัดจ้าง / โครงการ.....จ้างเรือและเปลี่ยนหลังคา อาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดูร จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๖๑๔,๗๓๖.๔๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสตางค์).....
.....
๕. วิธีดำเนินการ เฉพาะเจาะจง คัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
๖. ความเกี่ยวข้องในการดำเนินการครั้งนี้เป็น
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 กรรมการ.....ตรวจรับพัสดุ.....
 อื่น ๆ.....
๗. มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างครั้งนี้หรือไม่
 มี ๑. เป็นเจ้าของกิจการ ๒. เป็นผู้ถือหุ้น ๓. เป็นญาติ
 ไม่มี

ลงชื่อ..... ผู้ให้ข้อมูล
วันที่..... ๒๗เดือน..... กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ