
บทความวิชาการ 

 1 

การบริหารจัดการอุปกรณ.ทางการแพทย.เพื่อสนับสนุนการให:บริการฉีดวัคซีนป@องกันโรค 

ตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 

 

ผู.เขียน  นายพนิต ทองพูล เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)  

เภสัชกรปฏิบัติการ กลุAมงานบริหารเวชภัณฑCและโลจิสติกสC กองโรคติดตAอท่ัวไป กรมควบคุมโรค 
 

 

บทคัดย6อ 

 ดKวยสถานการณCการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (COVID-19) ตั้งแตAปY 

2563 จนถึงป^จจุบัน สAงผลกระทบตAอสุขภาพ การดำเนินชีวิตของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย ป^จจัยหนึ่งที ่สำคัญในการดำเนินงานปfองกันและควบคุมการระบาดของโรค คือ การบริหารจัดการ

ทรัพยากรท่ีเก่ียวขKองอยAางมีประสิทธิภาพไมAวAาจะเปhนการจัดหา การกระจาย การขนสAง และการจัดเก็บ วัคซีน 

ยา เวชภัณฑCมิใชAยา วัสดุทางการแพทยC ตลอดจนสารเคมีตAาง ๆ ไปสูAพื้นที่เปfาหมายอยAางทันทAวงที โดยเฉพาะ

การจัดหาและสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 นับเปhนป^จจัยหลักในการดำเนินงานของรัฐบาลในการปfองกัน

ควบคุมโรคโควิด 19 โดยประเทศไทย เพื่อใหKการสนับสนุนอุปกรณCทางการแพทยCในการฉีดวัคซีนโควิด 19 แกA

หนAวยบริการตAาง ๆ ในประเทศไทยเปhนไปอยAางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปhนตKองวิเคราะหC ติดตาม

ประเมินผล และสังเคราะหCผลการบริหารจัดการอุปกรณCทางการแพทยC เพื่อเปhนขKอมูลในการบริหารจัดการ  

เป hนแนวทางการดำเน ินงาน และข KอเสนอดKานนโยบาย ในการปfองก ันควบคุมโรคที ่อาจเก ิดข้ึน  

ในภายภาคหนKา ใหKตอบสนองไดKอยAางรวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด การศึกษานี้มี วัตถุประสงค?

เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ และการบริหารจัดการอุปกรณCทางการแพทยCในการสนับสนุนการ

ฉ ีดว ัคซ ีนว ิด 19 เป hนการศ ึกษาเช ิงพรรณนา แบบเก ็บข Kอม ูลย Kอนหล ังจากเอกสารทางราชการ 

ที่เกี ่ยวขKอง เพื่อนำมาประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ตั้งแตAเดือน เมษายน 2564 ถึง 

กันยายน 2565 ผลการศึกษา พบวAา โครงการทั้งหมด 21 โครงการ มีโครงการที่ไดKรับงบประมาณในการจัดหา

อุปกรณCทางการแพทยCสำหรับหรับสนับสนุนการฉีดวัคซีน จำนวน 20 โครงการ ไดKรับจัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน 

758,997,000.00 บาท โดยเบิกจAายงบประมาณจริง 270,787,289.00 บาท คิดเปhนรKอยละ 52.25 โดย

ภาพรวมสามารถจัดซื้ออุปกรณCทางการแพทยCโดยใชKงบประมาณต่ำกวAาที่วางแผนตามโครงการเฉลี่ยรKอยละ 

71.55 (คAาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 22.31) โดยการจัดหาอุปกรณCทางการแพทยCเพื่อสนับสนุนการฉีดโดยสAวนใหญA

สอดคลKองกับชนิดของวัคซีนที่ใหKบริการ และงบประมาณที่ไดKรับจัดสรร สรุป การดำเนินงานบริหารจัดการ

อุปกรณCทางการแพทยCเพื่อสนับสนุนการใหKบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สอดคลKองกับนโยบายของรัฐและการ

ทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้งบประมาณที่ใชKในการดำเนินการต่ำกวAาแผนโครงการที่กำหนดเนื่องจากป^จจัยดKานการ

ระบาดของโรคและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปขณะนั้น เปhนขKอมูลสะทKอนในการวางแผนโครงการใหKเหมาะสม

กับสถานการณC งบประมาณ นโยบายการบริหารจัดการโรคของรัฐและประเทศไทยตAอไป 

คำสำคัญ อุปกรณCทางการแพทยC โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 
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หลักการและเหตุผล 

ดKวยสถานการณCการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวร ัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (COVID-19) 

ตั้งแตAปY 2563 จนถึงป^จจุบัน สAงผลใหKมีผู Kที ่ติดเช้ือ 

โคว ิ ดท ั ่ ว โลก  215,937,536 ราย  ม ี ผ ู K เ ส ี ยช ี วิ ต 

4,461,999 ราย โดยประเทศที ่ม ีผ ู K เส ียชีว ิตสูงสุด  

3 ลำดับแรก ไดKแกA ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

บราซิล และประเทศอินเดีย ตามลำดับ ในขณะท่ี

ประเทศไทยมีผูKติดเชื้อโควิดรวม 4,463,557 ราย มีผูK

เสียชีวิด 30,143 ราย นับเปhนประเทศที่มีผูKเสียชีวิต

เปhนลำดับที่ 25 ของโลก การระบาดของโรคโควิด 19 

ส Aงผลกระทบต Aอส ุขภาพ การดำเน ินช ีว ิตของ

ประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศไทย ป̂จจัย

หนึ่งที ่สำคัญในการดำเนินงานปfองกันและควบคุม

การระบาดของโรค คือ การบริหารจัดการทรัพยากร

ท่ีเก่ียวขKองอยAางมีประสิทธิภาพไมAวAาจะเปhนการจัดหา 

การกระจาย การขนสAง และการจัดเก็บ วัคซีน ยา 

เวชภัณฑCมิใชAยา วัสดุทางการแพทยC ตลอดจนสารเคมี

ตAาง ๆ ไปสูAพื้นที่เปfาหมายอยAางทันทAวงที โดยเฉพาะ

การจัดหาและสนับสนุนการฉีดว ัคซีนโควิด 19 

นับเปhนป̂จจัยหลักในการดำเนินงานของรัฐบาลในการ

ปfองก ันควบคุมโรคโคว ิด 19 โดยประเทศไทย  

โดยกรมควบคุมโรคไดKดำเนินการจัดหาวัคซีนเพ่ือ

ให Kบร ิการฉ ีดว ัคซ ีนแก Aประชาชนต ั ้ งแต A เด ือน

กุมภาพันธC 2564 เปhนตKนมา วัคซีนที ่จัดหาไดKแกA 

Sinovac AstraZeneca Pfizer Sinopharm แ ล ะ 

Moderna เนื่องจากวัคซีนที่จัดหาทั้งหมด เปhนวัคซีน

มีบรรจุในขวดแกKว ซึ่งตKองใชKอุปกรณCทางการแพทยC

ไมAวAาจะเปhน กระบอกฉีดยาเข็มฉีดยาสำหรับฉีดและ

ดูดวัคซีนจากขวดแกKว และน้ำเกลือสำหรับผสมวัคซีน 

โดยกรมควบคุมโรคเปhนผู Kจ ัดหาอุปกรณCทางการ

แพทยCดังกลAาวเพื่อสนับสนุนแกAหนAวยบริการตAาง ๆ 

ในประเทศไทย จึงมีความจำเปhนตKองว ิเคราะหC 

ติดตามประเมินผล และสังเคราะหCผลการบริหาร

จัดการอุปกรณCทางการแพทยC เพื่อเปhนขKอมูลในการ

บริหารจัดการ เปhนแนวทางการดำเนินงาน และ

ขKอเสนอดKานนโยบาย ในการปfองกันควบคุมโรคท่ีอาจ

เกิดขึ้น ในภายภาคหนKา ใหKตอบสนองไดKอยAางรวดเร็ว 

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค? 

 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 

และการบริหารจัดการอุปกรณCทางการแพทยCในการ

สนับสนุนการฉีดวัคซีนวิด 19 

ขอบเขตการศึกษา 
 เก็บขKอมูลยKอนหลังตั ้งแตAเดือน เมษายน 

2564 ถึง กันยายน 2565 

วิธีการศึกษา และการวิเคราะห?ผลการศึกษา 

 การว ิจ ัยน ี ้ เป hนการศ ึกษาเช ิงพรรณนา  

แบบเก็บขKอมูลยKอนหลังจากเอกสารทางราชการ 

ที ่เกี ่ยวขKอง เพื ่อนำมาประเมินผลการดำเนินงาน  

และการบริหารจัดการ ดังนี ้ การประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแนวทาง CIPP Model และผลการ

บริหารจัดการโดยภาพรวม 

การวิเคราะหCผลการศึกษา  

1. ขKอมูลเชิงปริมาณ แสดงเปhนจำนวน รKอย

ละ คAาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. ขKอมูลเชิงคุณภาพ แสดงออกเปhนการ

อธิบาย ตีความ และเปรียบเทียบ   

ผลการศึกษา 

1. ขKอมูลโครงการท่ีเก่ียวขKอง 

  ระหวAางเดือนเมษายน 2564 ถึง 

กันยายน 2565 มีโครงการที่ดำเนินการจัดหาวัคซีน

ปfองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีโครงการท่ี

จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัคซีนและอุปกรณC
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ทางการแพทยCจำนวน 21 โครงการ โดยมีวัคซีนท่ี

ดำเนินการจัดหา 6 ย่ีหKอ 9 ตำรับ ดังน้ี 

1. วัคซีน Sinovac 

2. วัคซีน Sinopharm 

3. วัคซีน Novavax 

4. วัคซีน AstraZeneca 

5. วัคซีน Moderna 

6. วัคซีน Pfizer แบAงออกเปhน 4 

ตำรับ คือ ฝามAวง และฝาเทา สำหรับผูKใหญA ฝาสKม

สำหรับเด็กอายุ 12 ถึง 18 ปY และฝาแดงสำหรับเด็ก

อายุ 6 เดือน ถึง 11 ปY รายละเอียดของวัคซีนโควิดท่ี

มีใหKบริการในประเทศไทยแสดงดังตารางท่ี 1 

โครงการทั้งหมด 21 โครงการ มีโครงการท่ี

ได K ร ั บงบประมาณในการจ ั ดหาอ ุปกรณ Cทาง 

การแพทยCสำหรับหรับสนับสนุนการฉีดวัคซีน จำนวน 

20 โครงการ ได K ร ับจ ัดสรรงบประมาณท ั ้ ง ส้ิน 

758,997,000.00 บาท  

2. ผลการดำเนินงานบริหารจัดการตาม

แผนงานโครงการ 

2.1 ผลการใชKงบประมาณ ภาพรวม

ใดดKานการดำเนินงานตามโครงการทั ้งหมด 21 

โครงการ พบวAา มีโครงการจำนวน 20 โครงการที่ต้ัง

งบประมาณในการจัดหาอุปกรณCทางการแพทยC และ

ไดKดำเน ินการจัดหาอุปกรณCทางการแพทยCจริง 

จำนวน 13 โครงการ คิดเปhนรKอยละ 65.00 สืบเนื่อง

จากสถานการณCของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ที่เปลี่ยนแปลงสAงผลใหKความตKองการฉีดวัคซีนของ

ประชาชนลดนKอยลง ซึ่งสAงผลตAอเนื่องในการจัดหา

อุปกรณCทางการแพทยCที่ลดลงใหKสอดคลKองกับการ

ให Kบร ิการ โดยมีการหมุนเว ียนใช Kอ ุปกรณCทาง

การแพทยCจากโครงการอ่ืน ๆ ท่ีจัดหาอุปกรณCทางการ

แพทยCที ่ม ีล ักษณะ หรือ คุณสมบัต ิใกลKเค ียงกัน 

งบประมาณภาพรวมในการจัดหาอุปกรณCทางการ

แพทยCทั้ง 20 โครงการ ไดKรับการจัดสรรงบประมาณ 

758,997,000.00 บาท เบิกจAายจริง 270,787,289.00 

บาท คิดเปhนรKอยละการเบิกจAายงบประมาณ 35.68  

ถKาคำนวณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการจัดหาอุปกรณC

การแพทยCจริงตามเปfาหมาย 13 โครงการ วงเงินท่ี

ได Kร ับจ ัดสรรงบประมาณ 518,285,900.00 บาท  

โดยเบิกจAายงบประมาณจริง 270,787,289.00 บาท 

คิดเปhนรKอยละ 52.25 โดยภาพรวมสามารถจัดซ้ือ

อุปกรณCทางการแพทยCโดยใชKงบประมาณต่ำกวAา 

ท ี ่ ว า งแผนตามโครงการ เฉล ี ่ ยร K อยละ 71.55  

(คAาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 22.31) ผลการดำเนินงานและ

ผลการเบิกจAายงบประมาณภาพรวมโครงการทั้งหมด

แสดงดังตารางท่ี 2  

2.2 ผลการจัดหาอุปกรณCทางการ

แพทยCตามชนิดของวัคซีนที ่จ ัดหา เนื ่องจากการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะท่ี

วัคซีนโควิด 19 ยังมีจำนวนจำกัด และไมAเพียงพอตAอ

การใหKบริการฉีดแกAประชาชนไดKอยAางทั่วถึง ประกอบ

กับวัคซีนที ่ผลิตโดยสAวนใหญAบรรจุอยู Aในขวดท่ี

ประกอบดKวยวัคซีนมากกวAาหนึ่งโดส การใชKกระบอก

ฉ ีดยา โดยท ั ่ ว ไปจะทำให K ส ูญ เส ี ยว ั คซ ีนจาก

กระบวนการเตรียมการฉีด องคCการอนามัยโลก และ

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย จึงไดKแนะนำ

ใหKหนAวยบริการฉีดวัคซีนใชKกระบอกฉีดยาที่สามารถ

ลดอัตราการสูญเสียวัคซีนไดK สAงผลตAอการดำเนินงาน

จัดหากระบอกฉีดยาที่มีความเหมาะสมกับปริมาตร

วัคซีนที่ใชKในการฉีด พบวAา ในชAวงแรกของการจัดหา

วัคซีนในประเทศไทยเปhนวัคซีน Sinovac ที่มีขนาด

บรรจุ 1 โดสตAอ 1 ขวด มีปริมาตรที่ใชKในการฉีด 0.5 

มิลลิลิตร ซึ่งสามารถใชK กระบอกฉีดยาไดKหลายประ

ชนิด เชAน กระบอกฉีดยาขนาด 3 มิลลิลิตร กระบอก

ฉีดยาขนาด 1 มิลลิลิตร หรือ กระบอกฉีดยาขนาด 1 

ม ิลล ิล ิตร ชน ิด Low dead space (LDS) โดยไดK
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ดำเน ินการจ ัดหากระบอกฉ ีดยาสำหรับว ัคซีน 

Sinovac 2 ประเภทเพื่อใหKเหมาะสมกับวัคซีน และ

ความสามารถในการจัดหา ณ ชAวงเวลาดังกลAาว 

ประกอบดKวย กระบอกฉีดยาขนาด 3 มิลลิลิตร และ 

กระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิลิตร ชนิด LDS ซึ่งตAอมา

ประเทศไทยไดKดำเนินการจัดหาวัคซีนชนิดอื่นตามมา

ท ี ่ม ีขนาดบรรจ ุมากกว Aา 1 โดสต Aอขวด จ ึงไดK

ดำเนินการจัดหากระบอกชนิดยาชนิด Low dead 

space เพื่อลดการสูญเสียวัคซีนลงและเพิ่มจำนวน

วัคซีนที ่สามารถฉีดไดKตAอ 1 ขวดเพิ ่มขึ ้นสAงผลใหK

สามารถฉีดใหKประชาชนไดKครอบคลุมมากขึ้น ในสAวน

ของการจัดหาอุปกรณCการแพทยCชนิดอื่น ๆ คือ เข็ม

สำหรับฉีดวัคซีน เข็ม กระบอกฉีดยา และน้ำเกลือ

สำหรับเตรียมวัคซีนไดKดำเนินการจัดหาตามแผนท่ี

วางไวK ตามจำนวนที่เหมาะสมกับวัคซีนที่ไดKจัดหาใน

แตAละโครงการ รายละเอียดการจัดหากระบอกฉีดยา 

เข็มฉีดยา และน้ำเกลือ  

ขKอมูลการจัดหาประบอกฉีดยาชนิด

พิเศษ เนื่องดKวยมีบริษัทที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนขอ

อน ุญาตจ ัดจำหน Aายกระบอกฉ ีดยา เข ็มฉ ีดยา  

และน้ำเกลือสำหรับฉีดเขKาเสKนเลือดเปhนจำนวนมาก 

การดำเนินการจัดหาจึงอาศัยขKอมูลการขึ้นทะเบียน

กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปhนหลัก 

ประกอบกับราคาที่บริษัทเสนอในชAวงเวลาของการ

จัดซ้ือ ณ เวลาน้ัน 

3. ผลการประเมินโครงการ  
เนื่องดKวยการศึกษานี้เปhนการศึกษา

แบบเก็บขKอมูลยKอนหลังจากฐานขKอมูลราชการ 

หนังสือราชการ หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวขKองสAงผลใหKขKอมูลบางสAวนไมAเพียงพอกับการ

ประเมินใหKครบถKวนตามรูปแบบ CIPP model โดย

สามาประเม ินผลของโครงการได K  4 ประเ ด็น 

รายละเอียดดังน้ี 

  3.1. การประเมินสภาวะแวดลKอม/

บริบท (Context evaluation: C) เพื ่อนำไปสู Aการ

ออกแบบโครงการที่ดำเนินการ สามารถจำแนกการ

ประเม ินได KตามความตKองการและความจำเปhน 

(Need) ป^ญหา (Problem) คุณสมบัติที่มีคAา (Asset) 

และโอกาส (Opportunities) โดยสรุป ดังน้ี 

  สืบเนื่องจากสถานการณCการระบาด

ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 

สAงผลใหKมีมาตรการในการปfองกันควบคุมโรคตAาง ๆ 

รวมถึงการจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดแกAประชาชน ในการ

เสริมสรKางภูมิคุ KมกันตAอโรคโควิด 19 เพื ่อเปhนการ

สนับสนุนการดำเนินงานใหKบริการฉีดวัคซีนทั้งภาครัฐ

และเอกชนแกAประชาชนที่อาศัยในราชอาณาจักรไทย 

จึงมีความจำเปhนตKองจัดทำโครงการจัดหาวัคซีน 

พรKอมทั้งอุปกรณCทางการแพทยCที่ใชKในการใหKบริการ

ฉีดวัคซีน ใหKสอดคลKองกับสถานการณCการการระบาด

ของโรค ความตKองการของประชาชน  

เพื ่อใหKสอดคลKองกับสถานการณC 

และนโยบายของรัฐบาล จึงไดKเกิดโครงการท่ีเก่ียวขKอง

จำนวน 21 โครงการ ทั ้งนี ้การจัดทำรายละเอียด

โครงการแตAละโครงการมีรายละเอ ียดสำคัญท่ี

แตกตAางกันตามชAวงเวลา จำนวน ชนิดของวัคซีน 

และแหลAงงบประมาณ ทั้งนี้การจัดทำโครงการทั้ง 20 

โครงการ ตKองดำเนินการโดยเรAงดAวนตามเหตุผลท่ี

กลAาวมาขKางตKน โดยมีเปfาหมายสูงสุดในการจัดทำ

โครงการ คือ สามารถควบคุมการระบาดของโรคโค

วิด 19 และลดผลกระทบ ฟ��นฟู สAงเสริมกิจกรรมทาง

ส ั งคมและ เศรษฐก ิ จของประ เทศได K โดย เ ร็ ว  

ซ ึ ่ งสอดคลKองก ับย ุทธศาสตร C และว ิส ัยท ัศกอง

โรคติดตAอทั่วไปที่วAา “ประชาชนไดKรับการปfองกัน

ควบคุมโรคติดตAอระดับมาตรฐานสากล ภายในปY 

2580” และพันธกิจ หรือ หนKาที ่ตามกฎหมายกอง
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โรคติดตAอทั ่วไปที่เกี ่ยวขKองกับโครงการที่ประเมิน 

ดังน้ี 

ขKอท่ี 2 กำหนดและพัฒนามาตรฐานเก่ียวกับ

หลักเกณฑCและรูปแบบการดำเนินการเฝfาระวัง 

ปfองกัน และควบคุมโรคติดตAอ 

ขKอที ่ 5 ประสานและสนับสนุนการพัฒนา

ระบบ กลไก และเครือขAายการเฝfาระวัง ปfองกัน และ

ควบคุมโรคติดตAอ 

ขKอที่ 10 ปฏิบัติงานรAวมกับหรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหนAวยงานอื่นที่เกี่ยวขKอง หรือท่ี

ไดKรับมอบหมาย 

3.2. การประเม ินป ^จจ ัยนำเขK า 

(Input evaluation: I)  

   3.2.1 งบประมาณที่ไดKรับ

สนับสนุนเพ ื ่อใช Kในการดำเน ินงาน รวมทั ้ง ส้ิน 

758,997,000.00 บาท จาก 21 โครงการ มาจาก

แหลAงงบประมาณ พ.ร.ก. เงินกูKโควิด 19 และงบกลาง 

รายการคAาใชKจAายในการบรรเทา แกKไขป^ญหา และ

เยียวยาผูKไดKรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด

เช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 ซ่ึงการของบประมาณ

โครงการ สอดคลKองกับมติศูนยCบริหารสถานการณC

แพรAระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ

มติคณะรัฐมนตรี ทำใหKไมAไมAขKอติดขัดในการขอ

งบประมาณในการดำเนินการ แตAการทำโครงการขอ

งบประมาณที่ไดKรับโดยสAวนใหญAจะลAาชKากวAาการ

ดำเนินงานจริง เนื ่องจากเปhนสถานการณCฉุกเฉิน

สAงผลใหKตKองดำเนินการไปกAอนแลKวดำเนินการขอ

งบประมาณตAอมา โดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการ

วัคซีนท่ีไดKรับบริจาคจากตAางประเทศ 

   3.2.2 ทิศทาง เปfาหมาย 

และแนวทางการให Kบร ิการฉ ีดว ัคซ ีนโคว ิด 19  

ในประเทศไทย ดำเนินการใหKสอดคลKองกับมติท่ี

ประชุมศูนยCบริหารสถานการณCแพรAระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชAวงที่มีการประกาศใชK 

พ.ร.ก. ฉุกเฉินจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 หลังจาก

นั ้นไดKดำเนินการตามแนวทางที ่กรมควบคุมโรค

กำหนดตามความเหมาะสมของสถานการณC  

โรคโควิด 19  

  3.3. การประเม ินกระบวนการ 

(Process evaluation: P) 

   3.3.1 การเตรียมฐานขKอมูล

เพื่อจัดทำโครงการ ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อจัดทำ

โครงการ ขKอมูลจำนวนในการจัดซื้ออุปกรณCทางการ

แพทยCตAาง ๆ คำนวณจากจำนวน ชนิด ของวัคซีนท่ี

ไดKจัดซื้อ รับบริจาค ณ ชAวงเวลานั้น ๆ ตามมติศูนยC

บริหารสถานการณCแพรAระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ที่สอดคลKองกับสถานการณCการระบาด

ของโรคโควิด 19 เชAน โครงการจัดหาวัคซีนปfองกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ

บริการประชากรในประเทศไทย เพิ ่มเติม จำนวน 

20,001,150 โดส (Pfizer) ซ่ึงไดKดำเนินการจัดซ้ือ

วัคซีนจำนวน 20,001,150 โดส เนื ่องดKวยวัคซีน 

Pfizer ท ี ่ จ ัดซ ื ้อ เป hนชน ิดผงท ี ่ต Kองละลายก Aอน

ใหKบริการฉีด ขนาดบรรจุ 6 โดส/ขวด ปริมาตรที่ฉีด 

0.3 มิลลิลิตร อุปกรณCทางการแพทยCที่เหมาะสมใน

การจัดหา เพื่อใหKสอดคลKองกับเอกสารกำกับยาและ

แนวทางการใหKบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ

ไทย ประกอบดKวย 2 สAวนหลัก ดังน้ี 

§ อ ุ ป ก ร ณ C ส ำ ห ร ั บ ฉ ี ด ว ั ค ซี น

ประกอบดKวย กระบอกฉีดยาขนาดไมAเกิน 1 มิลลิลิตร 

และเข็มสำหรับฉีดยาขนาด 25-26 G ยาว 1 น้ิว 

§ อ ุปกรณ Cสำหร ับ เตร ี ยมว ั ค ซีน

ประกอบดKวย กระบอกฉีดยาขนาด 3 มิลลิลิตร เพ่ือ

ใชKสำหรับดรอน้ำเกลือ 2 มิลลิลิตร เข็มฉีดยาสำหรับ

ดรอน้ำเกลือ และน้ำเกลือฉีดเขKาเวKนเลือดดำความ

เขKมขKน 0.09% ปริมาตร 2-3 มิลลิลิตร 
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ส ำ ห ร ั บ อ ุ ป ก ร ณ C ท า ง

การแพทย Cท ี ่ ใช Kสำหร ับว ัคซ ีนชน ิดอ ื ่น ๆ อาทิ 

AstraZeneca Sinovac หรือ Moderna เปhนวัคซีน

ที่มีลักษณะเปhนของเหลว สามารถใหKบริการฉีดไดKโดย

ไมAตKองทำการเตรียม หรือผสมตัวทำละลาย ชนิดและ

จำนวนของอุปกรณCทางการแพทยCในแตAละโครงการ

จึงมีความแตกตAางกันตามชนิดวัคซีน 

ดKานงบประมาณโครงการ 

การกำหนดวงเงินงบประมาณโครงการสำหรับขอ

งบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณCฉีดวัคซีน อKางอิงตาม

ราคากลางของกรมบัญชีกลางเปhนหลัก และมีการ

เปลี่ยนแปลงราคาเปhนราคาอKางอิงจากการจัดซื้อตาม

ผลการดำเนินงานโครงการกAอนหนKา เพื่อใหKการใชK

งบประมาณสอดคลKองกับราคาตลาดและลดคAาใชKจAาย

ภาครัฐใหKเกิดผลประโยชนCสูงสุด       

3.3.2 การดำเนินงานตาม

แผนโครงการ  ดำ เน ินงานโดยสอดคล Kอง กับ

สถานการณCการระบาดของโรคโควิด 19 และตาม

แนวทาง  น โยบายของ  ศบค . และกระทรวง

สาธารณสุขในการใหKบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 

  3.4 การประเมินผลผลิต (Product 

evaluation: P)  

  รายละเอียดการประเมินผลผลิต

แสดงรายละเอียดตามผลการศึกษาขKอที่ 2 2. ผลการ

ดำเนินงานบริหารจัดการตามแผนงานโครงการ  

สรุปผลและข.อเสนอแนะ 

  จากผลการดำเนินงานทั้งหมด 20 โครงการ

ท ี ่ม ีแผนการจ ัดซ ื ้ออ ุปกรณCทางการแพทยCเ พ่ือ

สนับสนุนการฉีดวัคซีนปfองกันโรคติดเชื ้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ไดKแกA กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยาสำหรับ

ฉีดวัคซีน กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และน้ำเกลือฉีด

สำหรับเตรียมวัคซีน โดยมีงบประมาณที่ไดKจัดสรร

ตามแผนโครงการที่ตั้งไวKรวม 758,997,000.00 บาท 

สามารถดำเนินงานตามโครงการจริงไดK 13 โครงการ

รวมงบประมาณที่ไดKจัดสรร 518,285,900.00 บาท 

ส ืบเน ื ่องจากสถานการณCการระบาดของโรคท่ี

เปลี ่ยนแปลงในชAวงการดำเนินการศึกษา สAงผล

โดยตรงใหKความตKองการฉีดวัคซีนของประชาชน  

มีแนวโนKมลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ

แนวทางการฉีดวัคซีนใหKเหมาะสมกับสถานการณCของ

โรค ณ เวลานั้น จึงไดKดำเนินการจัดซื้อตามโครงการ

เพียง 13 โครงการ ใชKงบประมาณในการดำเนินงาน

ทั้งสิ้น 270,787,289.00 บาท คิดเปhนรKอยละ 52.25 

การใชKงบประมาณที ่ต่ำกวAาแผนที ่ตั ้งดKวยเหตุผล

ทางด Kานการแข Aงข ันของผ ู Kประกอบการ ทำใหK

หนAวยงานมีตัวเลือกในการจัดซื ้ออุปกรณCไดKอยAาง

เหมาะสม และมีราคาที ่ถูกลง โดยสามารถจัดซ้ือ

อุปกรณCทางการแพทยCโดยใชKงบประมาณต่ำกวAาท่ี

วางแผนตามโครงการเฉล ี ่ยร Kอยละ 71.49 (คAา

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน 22.39) ซึ ่งสAงผลดีตAอการใชK

งบประมาณของประเทศท ี ่ เหมาะสม และเกิด

ประโยชนCสูงสุด   

ในดKานการจัดซื ้อจัดหาอุปกรณCทางการ

แพทยCใหKเหมาะสมกับสถานการณCการระบาดของโรค 

สามารถในจัดซื้อจัดหา และความเหมาะสมกับวัคซีน

ที่ใชK เนื่องดKวยวัคซีนที่ประเทศไทยดำเนินการจัดหามี

หลากหลายชนิด และรูปแบบ สำหรับวัคซีนที่มีขนาด

บรรจุมากกวAา 1 โดสตAอขวดนั ้น ทำใหKตKองอาศัย

ขKอมูลทางวิชาการ คำแนะนำจากองคCการอนามัยโลก

ในการจัดหากระบอกฉีดยาที่มีความเหมาะสมในการ

ใหKบริการฉีด โดยเฉพาะชAวงตKนของการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปY 2564 ที่ทั่วโลกมี

ความตKองการวัคซีนในจำนวนมาก แตAความสามารถ

ในการผลิตวัคซีน และชนิดของวัคซีนที่มีจำหนAายใน

เวลาดังกลAาวยังมีจำนวนจำกัด จึงตKองจัดซื้อจัดหา

กระบอกฉีดยาที ่ลดการสูญเสียว ัคซีนไมAว Aาจาก
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กระบวนการเตรียม หรือการฉีด ทำใหKวัคซีนที่มีอยูAใน

จำนวนกำจัดสามารถฉีดใหKครอบคลุมแกAประชาชนใน

จำนวนท่ีมากข้ึน เชAน วัคซีน AstraZeneca ท่ีมีขนาด

บรรจุ 10 โดสตAอขวด การใชKกระบอกฉีดยาชนิด 

Low dead space ทำใหKสามารถฉีดไดKเพิ่มขึ้นเปhน 

11-13 โดสตAอขวด จะเห็นไดKวAาผลการดำเนินงาน

จัดหากระบอกฉีดยาโดยสAวนใหญAจะเปhนกระบอกฉีด

ยาชนิด Low dead space เกือบทั้งหมด ยกเวKนการ

กรณีการใชKฉีดวัคซีน Sinovac ในชAวงตKนของการ

จัดหาวัคซีน เนื่องดKวยวัคซีน Sinovac บรรจุขวดละ 

1 โดส โดยใชKปริมาตรในการฉีด 0.5 มิลลิลิตร จึง

สามารถใช Kกระบอกฉีดยาขนาด 3 ม ิลล ิล ิตรไดK 

ประกอบกับชAวงเวลาดังกลAาวประเทศไทยยังมี

สามารถในการผลิต นำเขKา และจำหนAาย กระบอกฉีด

ยาชนิด Low dead space ในจำนวนจำกัด จาก

เหตุผลที ่กลAาวขKางตKน เปhนขKอมูลสะทKอนในการ

วางแผนโครงการให K เหมาะสมก ับสถานการณC 

งบประมาณ นโยบายการบริหารจัดการโรคของรัฐ

และประเทศไทยตAอไป 
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1. กองโรคติดตAอทั ่วไป กรมควบคุมโรค 
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2564. 
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เอกสารกำกับยา โคเมอรCเนตี (Comirnaty) ขนาด 

30 ไมโครกรัม/โดส. 2564. 

4. Center for Disease Control and 
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8. Beijing Institute of Biological 
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Quantification of COVID-19 Vaccine Needle 

and Syringe Dead Space Volumes. Cureus. 

2021;13(10):e18969. 

10. กระทรวงอ ุตสาหกรรม. มาตรฐาน

ผลิตภัณฑCอุตสาหกรรมกระบอกฉีดยาผAานใตKผิวหนัง

ปราศจากเช้ือชนิดใชKคร้ังเดียวท้ิง. 2552. 

11. กระทรวงอ ุตสาหกรรม. มาตรฐาน

ผลิตภัณฑCอุตสาหกรรมเข็มฉีดยาชนิดใชKครั ้งเดียว

เดียวท้ิง. 2551.
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ตารางท่ี 1 วัคซีนโควิดท่ีมีใหKบริการในประเทศไทย 

ลำดับ วัคซีน ชนิดวัคซีน ปริมาตรท่ีฉีด กลุ6มเปLาหมาย (อายุ) 

1 AstraZeneca (ChAdOx1-S*recombinant)  

5 x 10
10 อนุภาคไวรัส  

0.5 มล. มากกวAา 18 ปY 

2 Sinovac 

(CoronaVac) 

Inactivated SARS-CoV-2 

virus  

0.5 มล. 18 – 59 ปY 

3 Sinopharm 

(Covilo) 

Inactivated SARS-CoV-2 

virus 

0.5 มล. 18 ปYข้ึนไป 

4 Moderna Messenger RNA (mRNA) 0.5 มล. 18 ปYข้ึนไป 

5 Novavax Protein subunit 0.5 มล. 18 ปYข้ึนไป 

6 Pfizer ฝามAวง/

เทา 

Messenger RNA (mRNA) 0.3 มล. 12 ปYข้ึนไป 

7 Pfizer ฝาสKม Messenger RNA (mRNA) 0.2 มล. 5 – 11 ปY 

8 Pfizer ฝาแดง Messenger RNA (mRNA) 0.2 มล. 6 เดือน – 5 ปY 

 

ตารางท่ี 2 ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจAายงบประมาณภาพรวมโครงการท้ังหมด 

 จำนวนโครงการท่ีท่ีแผน

จัดหาอุปกรณ?ทางการแพทย? 

งบประมาณ (บาท) 

แผนการดำเนินงานตามโครงการ 20 โครงการ 758,997,000.00 

แผนการดำเนินงานจริง 13 โครงการ (รKอยละ 65) 518,285,900.00 (รKอยละ 68.29)  

ผลการดำเนินงานจริง 13 โครงการ  270,787,289.00 (รKอยละ 52.25) 

งบประมาณคงเหลือ 

- ตามแผนโครงการท้ังหมด 

- ตามโครงการท่ีดำเนินการจริง 

 

20 โครงการ 

13 โครงการ 

 

488,209,711.00 (รKอยละ 64.32) 

247,498,611.00 (รKอยละ 47.75) 

 


